

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

De février à août 2011

phase 1 / Création d'un parking à cycles couvert et surveillé

- Situé au niveau -1 de la gare RER. Les usagers du parking pourront accéder directement à la gare RER en empruntant un escalier intérieur. La capacité d'accueil prévoit 220 places de stationnement vélo et 60 places pour les motos.

De septembre à décembre 2011

Durant 15 jours

phase 2 / Aménagement de l'îlot central

- Dépose de l'ancien revêtement et création d'un espace sécurisé pour les piétons

Durant 3 mois

phase 3 / Aménagement de l'espace piéton autour du Château

- Dépose de l'ancien revêtement des trottoirs et pose d'un pavage en grès des Indes similaire à celui de la Place Charles-de-Gaulle.

Les objectifs sont :

- Agrandir l'espace dédié aux piétons
- Créer une piste cyclable
- Créer 15 places de stationnement minute soit doubler la surface actuelle



Durant 15 jours

phase 4 / Réfection de la voirie et mise en place de la signalétique

- Dans le souci de préserver au mieux la fluidité de la circulation, ces travaux seront réalisés de nuit.

CRÉATION D'UN PARKING À CYCLES COUVERT ET SURVEILLÉ



AMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT CENTRAL

